Plan de contingencia R-006

08-abr-2021

cujae

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto 23-jun-2021 - 02-sep-2021

0% Progreso Tarea Recursos

http://

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Re cur so s
Reunión Equipo de Proyecto	23/06/21	23/06/21	Har old Go nzá lez Gu err a, Alfr edc Sim ón Cu eva s
Definir nuevas actividades en el plan de trabajo para la reparación de los errores	23/06/21	23/06/21	Har old Go nzá lez Gu err a, Alfr edo Sim ón Cu eva s

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Re cur so s
Definir nuevos plazos de entrega	23/06/21	23/06/21	Har old Go nzá lez Gu err a
Trabajar en las funcionalidades dañadas	5/07/21	16/07/21	Har old Go nzá lez Gu err a
Realizar Pruebas al software	19/07/21	30/07/21	Har old Go nzá lez Gu err a

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Re cur so s
Revisión del proyecto con el tutor	1/07/21	1/07/21	Har old Go nzá lez Gu err a, Alfr edo Sim ón Cu eva s
Presentar nueva versión reparada del software	1/09/21	1/09/21	Har old Go nzá lez Gu err a


Recursos

Nombre	Función
Harold González Guerra	Jefe de Proyecto
Alfredo Simón Cuevas	Tutor

Diagrama de Gantt

GANTT. project		Semana 23		Semana 24				Semana 2						
Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	R	567	' 8	9	10	['] 11	14	15	16	17	18	21
☐ ■ Reunión Equipo de Proyecto	23/06/21	23/06/21	Н											
 Definir nuevas actividades en el pla 	23/06/21	23/06/21	Н											
 Definir nuevos plazos de entrega 	23/06/21	23/06/21	Н											
 Trabajar en las funcionalidades dañada 	s 5/07/21	16/07/21	Н											
Realizar Pruebas al software	19/07/21	30/07/21	Н											
 Revisión del proyecto con el tutor 	1/07/21	1/07/21	Н											
 Presentar nueva versión reparada del s 	1/09/21	1/09/21	Н											

Diagrama de recursos



-abi-202