Enfoque semántico para la extracción de características de opiniones en la detección automática de emociones.

08-abr-2021

cujae http://

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto 18-mar-2021 - 04-sep-2021

Progreso 12% Tarea 62 Recursos 10

Proyecto para la asignatura de Gestión de Proyecto

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Recu rsos	Progreso
Gestión de Recursos Humanos	18/03/21	30/03/21	Harol d Gonz ález Guerr a	100
Realizar cuestionarios	18/03/21	18/03/21	Harol d Gonz ález Guerr a	100
Realizar test de Belbin	18/03/21	18/03/21	Harol d Gonz ález Guerr a	100
Realizar test de MBTI	18/03/21	18/03/21	Harol d Gonz ález Guerr a	100
Conformar requisitos de la tesis con el tutor	18/03/21	24/03/21	Harol d Gonz ález Guerr a, Alfred o Simó n Cuev as	100

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Recu F rsos	Progreso
Confeccionar informe Rol Jefe Proyecto	30/03/21	30/03/21	Harol 1 d Gonz ález Guerr a	100
Llenar lista de chequeo Rol Jefe de Proyecto	30/03/21	30/03/21	Harol 1 d Gonz ález Guerr a	100
Elaboral ppt con los resultados del Rol Jefe de Proyecto	30/03/21	30/03/21	Harol 1 d Gonz ález Guerr a	100
Planificación	31/03/21	7/04/21	Harol 1 d Gonz ález Guerr a	100
Asimilar la herramienta GanttProject	31/03/21	7/04/21		100

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Recu rsos	Progreso
Elaborar Plan del Proyecto	1/04/21	1/04/21	Harol d Gonz ález Guerr a	100
Realizar Estudios de Riegos	2/04/21	5/04/21	Harol d Gonz ález Guerr a	100
Conciliar Plan de Proyecto con el tutor	5/04/21	6/04/21	Harol d Gonz ález Guerr a, Alfred o Simó n Cuev as	100
Elaborar Plan de Contigencia	6/04/21	6/04/21	Harol d Gonz ález Guerr a	100
Elaborar Plan de Comunicación	6/04/21	6/04/21	Harol d Gonz ález Guerr a	100

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Recu Progreso rsos
LLenar lista de chequeo Rol Planificador	6/04/21	6/04/21	Harol 100 d Gonz ález Guerr a
Elaborar ppt con los resultados	6/04/21	6/04/21	Harol 100 d Gonz ález Guerr a
Gestión de la configuración	8/04/21	14/04/21	Harol 0 d Gonz ález Guerr a
Asimilar herramienta de Gestión de la configuración	8/04/21	9/04/21	Harol 0 d Gonz ález Guerr a
Elaborar informe Rol Gestión de la configuración	12/04/21	13/04/21	Harol 0 d Gonz ález Guerr a

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Recu rsos	Progreso
Llenar lista de chequeo Rol Gestión de la configuración	13/04/21	13/04/21	Harol d Gonz ález Guerr a	0
Elaboral ppt con los resultados del Rol Gestión de la configuración	13/04/21	14/04/21	Harol d Gonz ález Guerr a	0
Actualizar Capítulo 1 de la tesis	15/04/21	19/04/21	Harol d Gonz ález Guerr a	0
Controlar versión de la tesis herramienta de Gestión de la configuración	19/04/21	20/04/21	Harol d Gonz ález Guerr a	0
Realizar seguimiento del Plan de Proyecto	20/04/21	20/04/21	Harol d Gonz ález Guerr a	0

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Recu rsos	Progreso
Realizar seguimiento de los riesgos	20/04/21	21/04/21	Harol d Gonz ález Guerr a	0
Capturar requisitos y diseñar arquitectura de la solución	22/04/21	30/04/21	Harol d Gonz ález Guerr a	0
Identificar requisitos funcionales y no funcionales correspondientes a la problemática	22/04/21	23/04/21	Harol d Gonz ález Guerr a	0
Conciliar requisitos con el tutor	22/04/21	26/04/21	Harol d Gonz ález Guerr a, Alfred o Simó n Cuev as	0

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Recu rsos	Progreso
Elaborar documento de especificación de los requisitos	26/04/21	28/04/21	Harol d Gonz ález Guerr a	0
Controlar documentación de los requisitos en herramienta de gestión de configuración	28/04/21	30/04/21	Harol d Gonz ález Guerr a	0
Elaborar diagrama de caso de uso del sistema	28/04/21	28/04/21	Harol d Gonz ález Guerr a	0
Fundamentar la selección de la tecnología	29/04/21	29/04/21	Harol d Gonz ález Guerr a	0
Elaborar estándar de codificación para el programador	30/04/21	30/04/21	Harol d Gonz ález Guerr a	0

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Recu rsos	Progreso
Elaborar artefacto de diseño	29/04/21	30/04/21	Harol d Gonz ález Guerr a	0
Identificar estilos y patrones de arquitectura	29/04/21	29/04/21	Harol d Gonz ález Guerr a	0
Identificar principios y patrones de diseño de la arquitectura	30/04/21	30/04/21	Harol d Gonz ález Guerr a	0
Elaborar informe Rol Analista- Arquitecto -Diseñador	3/05/21	3/05/21	Harol d Gonz ález Guerr a	0
Llenar listra de chequeo Rol Analista- Arquitecto -Diseñador	3/05/21	4/05/21	Harol d Gonz ález Guerr a	0

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Recu rsos	Progreso
Elaborar ppt de los resultados Rol Analista- Arquitecto -Diseñador	3/05/21	4/05/21	Harol d Gonz ález Guerr a	0
Implementar solución	31/03/21	3/06/21	Harol d Gonz ález Guerr a	0
Revisar estándar de codificación	5/05/21	6/05/21	Harol d Gonz ález Guerr a	0
Elaborar informe Rol Programador	5/05/21	11/05/21	Harol d Gonz ález Guerr a	0
Llenar lista de chequeo Rol Programador	5/05/21	11/05/21	Harol d Gonz ález Guerr a	0

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Recu rsos	Progreso
Elaborar ppt de los resultados del Rol Programador	5/05/21	11/05/21	Harol d Gonz ález Guerr a	0
Controlar versión de la implementación en herramienta de gestión de la configuración	11/05/21	11/05/21	Harol d Gonz ález Guerr a	0
Implementar solución con enfoque semántico (Wordnet) para la extracción de características de opiniones en la detección automática de emociones;	12/05/21	3/06/21	Harol d Gonz ález Guerr a	0
Controlar versión de la implementación en herramienta de gestión de la configuración	31/03/21	31/03/21	Harol d Gonz ález Guerr a	0
Realizar seguimiento del Plan de Poyecto	6/05/21	6/05/21	Harol d Gonz ález Guerr a	0

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Recu F rsos	Progreso
Pruebas a la solución propuesta	7/05/21	11/05/21	Harol 0 d Gonz ález Guerr a)
Conciliar coon el tutor las pruebas a realizar	7/05/21	10/05/21	Harol 0 d Gonz ález Guerr a, Alfred o Simó n Cuev as)
Realizar diseño de experimentos	10/05/21	11/05/21	Harol 0 d Gonz ález Guerr a)
Elaborar informe Rol Probador	10/05/21	11/05/21	Harol 0 d Gonz ález Guerr a)
Llenar lista de chequeo Rol Probador	10/05/21	11/05/21	Harol 0 d Gonz ález Guerr a)

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Recu rsos	Progreso
Elaborar ppt con los resultados Rol Probador	10/05/21	11/05/21	Harol d Gonz ález Guerr a	0
Conformar informe final y ppt de la asignatura Gestión de Proyecto	12/05/21	14/05/21	Harol d Gonz ález Guerr a	
Actualizar Capítulo 2 de la tesis	7/06/21	14/06/21	Harol d Gonz ález Guerr a	0
Actualizar Capítulo 3 de la tesis	14/06/21	21/06/21	Harol d Gonz ález Guerr a	0
Controlar versiones de los documentos en la herramienta de gestión de la configuración	22/06/21	25/06/21	Harol d Gonz ález Guerr a	0

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Recu Progreso rsos
Conciliar con el tutor el documento de la tesis	28/06/21	2/07/21	Harol 0 d Gonz ález Guerr a, Alfred o Simó n Cuev as
Conciliar con el tutor la defensa de la tesis	28/06/21	2/07/21	Harol 0 d Gonz ález Guerr a, Alfred o Simó n Cuev as
Preparar defensa de la tesis	1/09/21	3/09/21	Harol 0 d Gonz ález Guerr a

Recursos

Nombre	Función	correo electrónico					
Harold González Guerra	Jefe de proyecto	hgonzalez@ceis.cujae.edu.c u					
Harold González Guerra	Especialista	hgonzalez@ceis.cujae.edu.c u					
Harold González Guerra	Planificador	hgonzalez@ceis.cujae.edu.c u					
Harold González Guerra	Analista	hgonzalez@ceis.cujae.edu.c u					
Harold González Guerra	Diseñador	hgonzalez@ceis.cujae.edu.c u					
Harold González Guerra	Arquitecto	hgonzalez@ceis.cujae.edu.c u					
Harold González Guerra	Programador	hgonzalez@ceis.cujae.edu.c u					
Harold González Guerra	Gestor de configuración	hgonzalez@ceis.cujae.edu.c u					
Harold González Guerra	Probador	hgonzalez@ceis.cujae.edu.c u					
Alfredo Simón Cuevas	Interesado en el proyecto	asimon@ceis.cujae.edu.cu					

Diagrama de Gantt

~	Project		\succ			ayo 2021		_									_				_			_
	Nombre	Fecha d	Fecha de fir	R_ Pro	ogre 3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28
0	Gestión de Recursos Human.			H	100																			
	 Realizar cuestionarios 	18/03/21	18/03/21	H	100																			
	 Realizar test de Belbin 	18/03/21	18/03/21	H	100																			
	 Realizar test de MBTI 	18/03/21	18/03/21	H	100																			
	 Conformar requisitos de . 	18/03/21	24/03/21	H	100																			
	 Confeccionar informe R 	30/03/21	30/03/21	H	100																			
	 Llenar lista de chequeo 	30/03/21	30/03/21	H	100																			
	 Elaboral ppt con los resu. 	30/03/21	30/03/21	H	100																			
0	Planificación	31/03/21	7/04/21	H	100																			
	 Asimilar la herramienta 	31/03/21	7/04/21	H	100																			
	 Elaborar Plan del Proyec 	. 1/04/21	1/04/21	H	100																			
	 Realizar Estudios de Rieg 	.2/04/21	5/04/21	H	100																			
	 Conciliar Plan de Proyec 	. 5/04/21	6/04/21	H	100																			
	 Elaborar Plan de Contige. 	.6/04/21	6/04/21	H	100																			
	 Elaborar Plan de Comuni. 	6/04/21	6/04/21	H	100																			
	 LLenar lista de chequeo 	. 6/04/21	6/04/21	H	100																			
	Elaborar ppt con los res	6/04/21	6/04/21	H	100																			
0	Gestión de la configuración	8/04/21	14/04/21	H	0																			
	Asimilar herramienta de .	8/04/21	9/04/21	H	a																			
	 Elaborar informe Rol Ges 	. 12/04/21	13/04/21	H	a																			
	Llenar lista de chequeo	13/04/21	13/04/21	H	a																			
	 Elaboral ppt con los resu. 	13/04/21	14/04/21	H	a																			
0	Actualizar Capítulo 1 de la te	15/04/21	19/04/21	H	a																			
0	Controlar versión de la tesis .	19/04/21	20/04/21	H	a																			
0	Realizar seguimiento del Pla.	. 20/04/21	20/04/21	H	a																			
0	Realizar seguimiento de los r	.20/04/21	21/04/21	H	Q																			
0	Capturar requisitos y diseñar	22/04/21	30/04/21	H	0																			
	 Identificar requisitos fun. 	. 22/04/21	23/04/21	H	a																			
	 Conciliar requisitos con 	22/04/21	26/04/21	H	a																			
	 Elaborar documento de 	. 26/04/21	28/04/21	H	a																			
	 Controlar documentació. 	.28/04/21	30/04/21	H	a																			
	 Elaborar diagrama de ca. 	. 28/04/21	28/04/21	H	a																			
	 Fundamentar la selecció 	. 29/04/21	29/04/21	H	a																			
	 Elaborar estándar de co 	30/04/21	30/04/21	H	a																			
Ξ	 Elaborar artefacto de dis. 	. 29/04/21	30/04/21	H	0																			
	 Identificar estilos y p. 	. 29/04/21	29/04/21	H	a																			
	 Identificar principios 	. 30/04/21	30/04/21	H	Q																			
0	Elaborar informe Rol Analist	. 3/05/21	3/05/21	H	0																			
0	Llenar listra de chequeo Rol .	3/05/21	4/05/21	H	0																			
0	Elaborar ppt de los resultad	3/05/21	4/05/21	H	0																			
0	Implementar solución	31/03/21	3/06/21	H	0																			
	 Revisar estándar de codi. 			H	0																			
	 Elaborar informe Rol Pro. 	5/05/21	11/05/21	H	0																			
	 Llenar lista de chequeo 			H	0																			
	 Elaborar ppt de los resul. 	.5/05/21	11/05/21	H	0																			
	 Controlar versión de la i 			H	0																			
	 Implementar solución c 			H	0																			
	 Controlar versión de la i 			H	a																			
	Realizar seguimiento del Pla.			H	0																			
0	Pruebas a la solución propu	7/05/21	11/05/21	H	0							_												
	 Conciliar coon el tutor la. 	7/05/21	10/05/21	H	0																			
	 Realizar diseño de experi 	.10/05/21	11/05/21	H	0																			
	 Elaborar informe Rol Pro. 	10/05/21	11/05/21	H	0																			
	Llenar lista de chequeo .	. 10/05/21	11/05/21	H	0																			
	Elaborar ppt con los res	10/05/21	11/05/21	H	0																			
0	Conformar informe final y p			H	0																			
	Actualizar Capítulo 2 de la te			H	0																			
	Actualizar Capítulo 3 de la te			H	0																			
0	Controlar versiones de los d.	. 22/06/21	25/06/21	H	0																			
	Conciliar con el tutor el doc			H	0																			
0	Conciliar con el tutor la defe.	.28/06/21	2/07/21	H	0																			
	Preparar defensa de la tesis			H	0																			



